



COMUNE DI CENTO
Assessorato alla Scuola

(vedi segnatura lato documento)

Cento, 8 marzo 2024

Class. *(vedi segnatura lato documento)*

Allegati n.0

Oggetto: interrogazione scritta prot. 14843 ad oggetto "Riqualficazione Plesso Pacinotti" presentata dal Gruppo Consigliare Fratelli d'Italia

L'Amministrazione è stata messa a conoscenza dei fatti riportati nell'oggetto della presente interrogazione e ha prontamente approntato gli interventi necessari alla messa in sicurezza della struttura, illustrati di seguito. Accanto a questo, mi sono recato immediatamente sul posto e ho avvisato la Dirigente e alcuni rappresentanti dei genitori, comprendendo certamente i disagi e le preoccupazioni.

Preme ricordare quali sia stata la cronistoria dei lavori sulla Scuola d'Infanzia Pacinotti. Gli interventi erano legati al miglioramento sismico e dovevano essere completati nell'estate del 2021, per consentire di arrivare a settembre dello stesso anno con la struttura completamente ripristinata. Durante quei lavori, nel periodo estivo, si sono verificati però alcuni eventi atmosferici che hanno causato importanti infiltrazioni di acqua perché il cantiere non era stato messo correttamente in sicurezza da parte dell'azienda. Sono stati immediatamente eseguiti lavori di ripristino per riuscire a rendere fruibile la struttura a settembre, rimandando i lavori all'estate successiva. Nell'agosto 2022, a lavori iniziati, si sono verificate nuovamente perdite dovute a forte pioggia nella struttura, sempre a causa di una non efficace protezione della copertura del fabbricato, la cui competenza era dell'Impresa Appaltatrice. Il ripristino è avvenuto immediatamente e i lavori di dettaglio sono stati rimandati nel 2023, anno in cui sono stati conclusi.

Dunque, ad oggi, dopo le forti piogge dei giorni scorsi, si sono verificate nuove infiltrazioni e presenza di umidità sulle quali appunto l'Ente è immediatamente intervenuto. Da un lato, si sono messi in atto gli adempimenti necessari per esigere dall'Impresa Appaltatrice la risoluzione delle problematiche riscontrate e tuttora purtroppo presenti, al fine di un corretto completamento dell'opera. Dall'altro lato, si stanno eseguendo alcuni specifici lavori per mettere in sicurezza la struttura: il ripristino dei listoni della palestra, per sistemare la pavimentazione; l'installazione di teli di plastica a protezione delle zone più colpite dalle infiltrazioni e non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, si procederà ad alcune riparazioni localizzate. Tutti questi lavori, a parte l'interruzione parziale dell'uso della palestra, avverranno senza interruzione dell'attività educativa.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL SINDACO
Edoardo Accorsi